

Gerado no dia 24/07/2020 às 09:16

**Relatório Desempenho Objetivo Fortalecer a Imagem Institucional 2020** (10 itens) [?](#)

- [Exportar para Excel](#)
- [Exportar para ODS](#)
- [Exportar para CSV](#)
- [Exportar para TXT](#)
- [Exportar para PDF](#)
- [Exportar para Word](#)

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
CECOM/Diálogo com veículos de comunicação (Com. Mais Social)/PE:18.2.3/PEN - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 12,50%;"><div style="width: 12,50%;"></div></div> 12,50	16,61	<span style="color: green;">■</span> 75,27	
CECOM/Plano de Comunicação/PE 18.1.2/Ação 2050/PEN - 2020	25.102,64	0,00	<div style="width: 0,00%;"><div style="width: 0,00%;"></div></div> 0,00	5,31	<span style="color: red;">■</span> 0,00	
CECOM/Guia de serviços (Projeto Comunicação Mais Social)/PE: 18.1.4/PEN - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 0,00%;"><div style="width: 0,00%;"></div></div> 0,00	7,20	<span style="color: red;">■</span> 0,00	
CECOM/Ações de Comunicação Externa (Projeto Com. Mais Social)/PE 18.1.5/Ação 5248/PEN - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 0,00%;"><div style="width: 0,00%;"></div></div> 0,00	64,91	<span style="color: red;">■</span> 0,00	
CECOM/Manual para gerenciamento e reformulação dos portais/PE1: 18.1.6/PE2: 18.3.1 - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 3,57%;"><div style="width: 3,57%;"></div></div> 3,57	7,14	<span style="color: orange;">■</span> 49,98	
CECOM/Ações e Treinamentos (Comunicação Mais Social)/PE:18.2.1/Ação 5248/PEN - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 0,00%;"><div style="width: 0,00%;"></div></div> 0,00	100,00	<span style="color: red;">■</span> 0,00	
CECOM/Política de Comunicação Social do MPBA (Projeto Comunicação Mais Social)/PE 18.1.7 - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 0,00%;"><div style="width: 0,00%;"></div></div> 0,00	0,00	<span style="color: white;">■</span> -	
CECOM/Eventos institucionais e ações publicitárias/PE 18.3.3 e PE 18.3.3_2/ Ação 2050 P/ PEN - 2020	1.190.497,36	333.577,44	<div style="width: 10,63%;"><div style="width: 10,63%;"></div></div> 10,63	65,79	<span style="color: red;">■</span> 16,16	
CECOM/Núcleo de comunicação digital (Projeto Comunicação Mais Social)/PE: 18.3.6 / PEN - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 0,00%;"><div style="width: 0,00%;"></div></div> 0,00	100,00	<span style="color: red;">■</span> 0,00	
CECOM/Reestruturação da área de comunicação social/PE 18.1.1/ Ação 5248 - 2020	484.400,00	329.840,24	<div style="width: 10,15%;"><div style="width: 10,15%;"></div></div> 10,15	55,39	<span style="color: red;">■</span> 18,33	

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2019 - Direitos reservados

**Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional**

LEGENDA		
<b>Evolução do Projeto:</b> Percentual de conclusão real do projeto	<b>Percentual (%) planejado do projeto:</b> Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	<b>Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:</b> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px; background-color: white; display: inline-block;"></div> Projeto não iniciado                     <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: red; display: inline-block;"></div> 0% a 25%                     <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: orange; display: inline-block;"></div> 25% a 50%                     <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: yellow; display: inline-block;"></div> 50% a 75%                     <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: green; display: inline-block;"></div> 75% a 100%                 </div>