

Relatório de Desempenho do Objetivo Implantar e implementar a Gestão Estratégica (2 itens)

Exportar para Excel

Exportar para ODS

Exportar para CSV

Exportar para TXT

Exportar para PDF

Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<div>Limpar</div> <div>Filtrar</div>
Operacional CGE	301.393,75	300.657,58	<div><div></div></div> 97,09	94,55	<div></div> 102,69	
Mapeamento de Processos da Coordenadoria de Gestão Estratégica	0,00	0,00	<div><div></div></div> 100,00	100,00	<div></div> 100,00	

LEGENDA		
Evolução do projeto: percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto: percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento	Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100 <div><div></div> 0% a 70%<div></div> 71% a 90%<div></div> 91% a 100%</div>

Fonte de dados: Channel - Sistema de Governança Institucional