

















Relatório de desempenho Obj. Implantar e implementar a Gestão Estratégicas 2017 (9 itens)

 Exportar para Excel
  Exportar para ODS
  Exportar para CSV
  Exportar para TXT
  Exportar para PDF
  Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						Limpar Filtrar
CSI/ Implementação do projeto de segurança institucional/ PE: 9.6.2/ Ação 7347	182.498,42	112.041,03	 59,48	88,59	 67,14	
CGE/PE 9.4.9/Ação 7359	79.600,00	32.591,41	 31,60	66,77	 47,33	
DTI/ Unidade de Assessoria Segurança da Informação/ PE: 9.6.2/ Ação 7348	400.000,00	0,00	 82,50	87,50	 94,29	
CSI/ Aprimoramento de Fluxos e procedimentos CSI/ PE: 9.6.1/ Ação 7343	23.000,00	23.000,00	 50,83	64,39	 78,94	
CSI/ Ampliação do parque tecnológico/ PE: 9.6.1/ Ação 7344	153.397,73	75.310,08	 50,36	71,44	 70,49	
CSI/ Disseminação de Caixa de Ferramentas de Procedimento e Modelo na Área de Inteligência e Segurança Institucional/ PE: 9.6.1/ Ação 7782	43.746,20	13.678,09	 55,90	88,56	 63,12	
CSI/ Implementação de Geoprocessamento/ PE: 9.6.1/ Ação 7345	43.190,85	16.660,85	 61,35	81,18	 75,57	
CSI/ Qualificação de Integrante/ PE: 9.6.1/ Ação 7346	36.384,50	0,00	 47,25	69,88	 67,61	
CSI/ Aprimoramento de Medida de Proteção a Integrante do Ministério Público/ PE: 9.6.1/ Ação: 7783	36.000,00	11.067,50	 37,78	38,80	 97,37	

Página 1 de 1

Não paginar ▼

Channel - TI para resultados estratégicos © JExperts Tecnologia 2017 - Direitos reservados

LEGENDA

Evolução do projeto:
percentual de conclusão real do projeto

Percentual (%) Planejado do Projeto:
percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento

Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100
 0% até 25%
  25% até 50%
  50% até 75%
  75% até 100%