

Gerado no dia 21/02/2022 às 10:44

Relatório de Desempenho: Obj Implantar e implementar a Gestão Estratégica 2021 (16 itens) ?

Exportar para Excel Exportar para ODS Exportar para CSV Exportar para TXT Exportar para PDF Exportar para Word						
Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
CSI/Soluções Tecnológicas/ PE 9.6.3/ Ação 5211 P/PEN - 2021	194.800,00	106.831,26	<div style="width: 55,00%;"><div style="width: 55,00%;"></div></div> 55,00	100,00	■ 55,00	
Gabinete/Prêmio Atividade Finalística Modelo/PE 9.4.12 - 2021	0,00	0,00	<div style="width: 0,00%;"><div style="width: 0,00%;"></div></div> 0,00	100,00	■ 0,00	
CSI/Capacitação/ PE 9.6.4/ Ação 5211 - 2021	195.280,00	13.210,50	<div style="width: 100,00%;"><div style="width: 100,00%;"></div></div> 100,00	100,00	■ 100,00	
CGE/Estruturação da CGE/PE 9.1.1/Ação 5107 P/PEN - 2021	275.000,00	23.500,00	<div style="width: 50,04%;"><div style="width: 50,04%;"></div></div> 50,04	100,00	■ 50,04	
CGE/Provimento de cargos/PE 9.1.2 - 2021	0,00	0,00	<div style="width: 34,92%;"><div style="width: 34,92%;"></div></div> 34,92	100,00	■ 34,92	
CGE/Implantação e disseminação de uma cultura de planejamento/PE 9.2.1 - 2021	133.600,00	10.900,00	<div style="width: 68,18%;"><div style="width: 68,18%;"></div></div> 68,18	100,00	■ 68,18	
CGE/Programa de avaliação de desempenho por cumprimento de metas/PE 9.2.2 - 2021	0,00	0,00	<div style="width: 70,00%;"><div style="width: 70,00%;"></div></div> 70,00	100,00	■ 70,00	
CGE/Fomentar a adoção de critérios de promoção e remoção por merecimento/PE 9.2.3 - 2021	0,00	0,00	<div style="width: 20,00%;"><div style="width: 20,00%;"></div></div> 20,00	100,00	■ 20,00	
CGE/Programa de avaliação de desempenho por cumprimento de metas/PE 9.2.5 - 2021	0,00	0,00	<div style="width: 100,00%;"><div style="width: 100,00%;"></div></div> 100,00	100,00	■ 100,00	
CGE/Alinhamento físico, orçamentário e financeiro dos Planos Institucionais/PE 9.3.1/PEN - 2021	0,00	0,00	<div style="width: 81,04%;"><div style="width: 81,04%;"></div></div> 81,04	100,00	■ 81,04	
CGE/Fomentar a implantação e implementação de planos setoriais nos CAOs e nas diretorias da SGA/PE 9.3.2 - 2021	0,00	0,00	<div style="width: 53,34%;"><div style="width: 53,34%;"></div></div> 53,34	100,00	■ 53,34	
CGE/Revisão e atualização do PE/PE 9.3.4 - 2021	0,00	0,00	<div style="width: 100,00%;"><div style="width: 100,00%;"></div></div> 100,00	100,00	■ 100,00	
CGE/Gerenciamento de projetos - Banco de projetos/PE 9.4.11/PEN - 2021	0,00	0,00	<div style="width: 70,00%;"><div style="width: 70,00%;"></div></div> 70,00	100,00	■ 70,00	
CEAF/Projeto Repositório Institucional/PE: 9.4.7 - 2021	0,00	0,00	<div style="width: 50,80%;"><div style="width: 50,80%;"></div></div> 50,80	97,97	■ 51,85	
CGE/Consultoria - Unidade de Processos/PE: 9.4.13/Ação 5107 - 2021	400,00	0,00	<div style="width: 83,33%;"><div style="width: 83,33%;"></div></div> 83,33	100,00	■ 83,33	
DTI/Sistema de Business Intelligence (BI) implantado/PE 9.4.3/PEN - 2021	0,00	0,00	<div style="width: 100,00%;"><div style="width: 100,00%;"></div></div> 100,00	100,00	■ 100,00	

Página 1 de 1

Não paginar