































Gerado no dia 30/04/2021 às 10:57

Relatório Desempenho Objetivo Promover a defesa do Meio Ambiente 2021 (24 itens) ?

 Exportar para Excel Exportar para ODS Exportar para CSV Exportar para TXT Exportar para PDF Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo c
Ceama/ Projeto Todas as Cores pelo Rio Catolé/PE 7.1.18/Ação 6271 - 2021	5.000,00	0,00		6,71	 0,00
Ceama/Projeto Movimenta/PE 7.1.24 /Ação 6271 - 2021	5.000,00	5.000,00		40,05	 33,88
Ceama/Parcerias para a reparação dos danos decorrentes da monocultura, dos incêndios criminosos e da supressão/7.2.1 - 2021	0,00	0,00		35,84	 0,00
Ceama/ Proteção aos biomas cerrado e caatinga na Bahia/ 7.2.2 - 2021	0,00	0,00		35,84	 0,00
CEAMA/ NURP/ Proteção da Bacia do Rio Paraguaçu/ PE 7.2.6 / Ação 6271 - 2021	7.500,00	1.866,00		66,17	 0,00
CEAMA/NBTS/Proteção da Baía de Todos os Santos/PE 7.2.6/Ação 6271 - 2021	6.500,00	0,00		44,78	 0,00
Ceama/implantação de Centros de Triagem de Animais Silvestres (Cetas)/PE 7.2.9 - 2021	0,00	0,00		28,13	 0,00
Ceama/NUDEPHAC/Projeto Cultura Legal/PE 7.3.1/Ação 6271 - 2021	2.000,00	0,00		2,35	 0,00
Ceama/NUDEPHAC/Patrimônio histórico e cultural/PE 7.3.2/Ação 6271 - 2021	8.000,00	0,00		25,98	 0,00
Ceama/CIGEO/PE: 7.4.1/Ação 6271 - 2021	98.000,00	0,00		35,49	 0,00
Ceama/Combate ao tráfico de animais silvestres/PE 7.4.2 - 2021	0,00	0,00		29,81	 0,00
Ceama/Atuação Ministerial na Defesa e Proteção do Meio Ambiente/PE 7.1.1/Ação 6271 P - 2021	80.000,00	0,00		30,21	 0,07
CEAMA/Estruturação das Promotorias de Justiça Regionais Especializadas na Defesa do Meio Ambiente/PE 7.1.2/Ação 6271 - 2021	140.000,00	0,00		19,46	 0,00
Ceama/Estruturação das Promotorias de Justiça Regionais Especializadas na Defesa do Meio Ambiente/PE 7.1.4/Ação 6271 - 2021	25.000,00	0,00		23,28	 0,00

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo c Projeto
Ceama/Projeto Eco Kids e Eco Teens/PE 7.1.6/Ação 6271 - 2021	14.000,00	0,00		7,42	0,00
Ceama/ Projeto Agrotóxicos/PE: 7.1.23 - 2021	4.000,00	0,00		36,68	23,01
CEAMA/ NUSF/Defesa e Proteção da Bacia do Rio São Francisco/ PE 7.2.6 / Ação 6269 - 2021	118.500,00	0,00		30,65	0,23
Ceama/Projeto Mata Atlântica Bahia/PE1: 7.1.21/PE2: 7.1.19/Ação 6612 P - 2021	109.021,50	2.021,50		45,42	31,18
Ceama/NUMA/ Licenciamentos Ambientais/PE 7.2.7/PE 7.2.8/Ação 6612 - 2021	23.000,00	0,00		18,89	0,00
Ceama/ Patrimônio Público e Moralidade na defesa do meio ambiente/ PE 7.1.7 - 2021	0,00	0,00		33,38	0,00
CEAMA/ Projeto Reciclar e Crescer/ P.E1. 7.1.10/PE2 7.1.8/ Ação 6271 - 2021	15.000,00	0,00		39,31	21,14
Ceama/Projeto Floresta Legal/PE 7.1.13 - Ação 6271 - 2021	15.000,00	0,00		5,79	189,97
Ceama/ Valoração dos danos ambientais/PE: 7.1.14 - 2021	0,00	0,00		34,81	34,01
Ceama/Projeto Município Ecolegal/PE 7.1.16/Ação 6271 - 2021	15.000,00	0,00		22,08	0,54

← ▶

Página 1 de 1 Não paginar ▼

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do Projeto: Percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) planejado do projeto: Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100: Projeto não iniciado 0% a 25% 25% a 50% 50% a 75% 75% a 100%