


Relatório de Desempenho do Objetivo Promover a Defesa dos Direitos do Consumidor (6 itens)  Exportar para Excel Exportar para ODS Exportar para CSV Exportar para TXT Exportar para PDF Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
CEACON/ PE 8.1.1/Ação 7321 - 2018	11,000.00	0.00	<input type="text" value="0,00"/>	0.00	<input type="text" value="-"/>	
CEACON/ PE 8.5.2/COMBUST - 2018	0.00	0.00	<input type="text" value="0,00"/>	31.70	<input type="text" value="0,00"/>	
CEACON/ PE 8.1.7/GLP - 2018	0.00	0.00	<input type="text" value="0,00"/>	24.29	<input type="text" value="0,00"/>	
CEACON/Água é Vida/PE 8.4.3/Ação 4796 - 2018	40,000.00	0.00	<input type="text" value="0,00"/>	0.00	<input type="text" value="-"/>	
CEACON/ PE 8.4.2/ Telefonias/Ação 6268 - 2018	14,537.50	0.00	<input type="text" value="0,00"/>	46.71	<input type="text" value="0,00"/>	
CEACON/ PE 8.1.1/ PE 8.1.7/ PE 8.5.2/ Ação 6268 - 2018	35,462.50	0.00	<input type="text" value="0,00"/>	97.97	<input type="text" value="0,00"/>	
Página 1 de 1						10 itens por página ▼

## LEGENDA

**Evolução do projeto:**  
percentual de conclusão real do projeto

**Percentual (%) Planejado do Projeto:**  
percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento

**Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) \* 100**

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional