


Relatório de Desempenho do Objetivo Promover a Defesa dos Direitos do Consumidor (6 itens) 

 Exportar para Excel
  Exportar para ODS
  Exportar para CSV
  Exportar para TXT
  Exportar para PDF
  Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
CEACON/ PE 8.1.1/Ação 7321 - 2018	11.700,00	2.700,00	<div style="width: 0%; background-color: #ccc;"></div> 0,00	7,41	<div style="width: 0%; background-color: #ff0000;"></div> 0,00	
CEACON/ PE 8.5.2/COMBUST - 2018	0,00	0,00	<div style="width: 0%; background-color: #ccc;"></div> 0,00	65,18	<div style="width: 0%; background-color: #ff0000;"></div> 0,00	
CEACON/ PE 8.1.7/GLP - 2018	0,00	0,00	<div style="width: 0%; background-color: #ccc;"></div> 0,00	60,00	<div style="width: 0%; background-color: #ff0000;"></div> 0,00	
CEACON/Água é Vida/PE 8.4.3/Ação 4796 - 2018	39.017,48	39.017,48	<div style="width: 100%; background-color: #0070c0;"></div> 100,00	77,91	<div style="width: 128,36%; background-color: #008000;"></div> 128,36	
CEACON/ PE 8.4.2/ Telefonia/Ação 6268 - 2018	14.537,50	0,00	<div style="width: 0%; background-color: #ccc;"></div> 0,00	96,05	<div style="width: 0%; background-color: #ff0000;"></div> 0,00	
CEACON/ PE 8.1.1/ PE 8.1.7/ PE 8.5.2/ Ação 6268 - 2018	10.462,50	10.462,50	<div style="width: 100%; background-color: #0070c0;"></div> 100,00	100,00	<div style="width: 100,00%; background-color: #008000;"></div> 100,00	
Página 1 de 1						10 itens por página ▼

Channel - TI para resultados estratégicos © JExperts Tecnologia 2018 - Direitos reservados

LEGENDA		
Evolução do projeto: percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto: percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento	Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: #ff0000; margin-right: 5px;"></div> 0% até 25% <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: #ffa500; margin-right: 5px; margin-left: 10px;"></div> 25% até 50% <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: #ffff00; margin-right: 5px; margin-left: 10px;"></div> 50% até 75% <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: #008000; margin-right: 5px; margin-left: 10px;"></div> 75% até 100% </div>

Fonte dos dados: Channel – Sistema de Governança Institucional