















Gerado no dia 30/04/2020 às 15:46






Relatório Desempenho Objetivo Promover a Defesa dos Direitos do Consumidor 2020 (7 itens) 
[Exportar para Excel](#)
[Exportar para ODS](#)
[Exportar para CSV](#)
[Exportar para TXT](#)
[Exportar para PDF](#)
[Exportar para Word](#)

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
CEACON/ Projeto Água é Vida/PE 8.4.4/Ação 6268 - 2020	5.000,00	0,00		18,57	 26,93	
CEACON/ Projeto Conexão Consumidor /PE 8.4.2/Ação 6268 - 2020	52.000,00	0,00		17,02	 0,00	
CEACON/Combate ao abate clandestino/PE 8.2.1/Ação 6268 - 2020	20.000,00	0,00		12,67	 87,70	
CEACON/Vigilâncias Sanitárias/PE 8.1.5 - 2020	0,00	0,00		10,09	 82,53	
CEACON/Rede de Proteção do Consumidor /PE 8.1.4/Ação 6268 - 2020	0,00	0,00		5,43	 0,00	
CEACON/Apoiar Promotorias de Justiça/PE 8.1.1/PE 8.1.8/Ação 6268 P - 2020	0,00	0,00		86,34	 0,00	
CEACON/Acompanhar Atuação de Agências e Órgãos Reguladores/PE 8.4.1 - 2020	0,00	0,00		24,19	 0,00	

Página 1 de 1 10 itens por página ▼

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2019 - Direitos reservados

LEGENDA		
Evolução do Projeto: Percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) planejado do projeto: Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:  Projeto não iniciado  0% a 25%  25% a 50%  50% a 75%  75% a 100%