

**Relatório Obj Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social 2018 (6 itens)**

[Exportar para Excel](#)
[Exportar para ODS](#)
[Exportar para CSV](#)
[Exportar para TXT](#)
[Exportar para PDF](#)
[Exportar para Word](#)

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
CEOSP/ Projeto Comunidade Segura/ PE 1.4.6/ Ação 4755 - 2018	15,000.00	0.00	<div style="width: 0%;"></div>	55.96	0,00	
CEOSP/ PE 1.1.10/ Ação 7305 - 2018	20,000.00	3,150.81	<div style="width: 3.33%;"></div>	25.82	12,90	
CAOCRIM/ Nucciber/PE 1.1.4/ Ação 4756 - 2018	40,000.00	0.00	<div style="width: 0%;"></div>	47.16	0,00	
CEOSP/ CIRA/ P E 1.5.1 / Ação 4000 - 2018	50,000.00	0.00	<div style="width: 5.56%;"></div>	28.70	19,37	
CEOSP/Comunidade legal/PE 1.4.2/ Ação 4758 - 2018	18,000.00	0.00	<div style="width: 11.67%;"></div>	36.33	32,12	
CEOSP/ Projeto Segurança Pública Integrada: regionalização do CISP/PE 1.3.2/ Ação 4753 - 2018	80,000.00	0.00	<div style="width: 0%;"></div>	27.93	0,00	

**LEGENDA**

<b>Evolução do projeto:</b> percentual de conclusão real do projeto	<b>Percentual (%) Planejado do Projeto:</b> percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento	<b>Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100</b> <span style="color: red;">■</span> 0% até 25% <span style="color: orange;">■</span> 25% até 50% <span style="color: yellow;">■</span> 50% até 75% <span style="color: green;">■</span> 75% até 100%
--	---	--

Fonte dos dados: Channel - Sistema