

Relatório Desempenho Objetivo Promover a probidade na gestão pública - Dez 2017 (4 itens) [?](#)

[Exportar para Excel](#)
[Exportar para ODS](#)
[Exportar para CSV](#)
[Exportar para TXT](#)
[Exportar para PDF](#)
[Exportar para Word](#)

| Nome do Projeto | Custo Planejado do Projeto | Custo Realizado do Projeto | Evolução do Projeto | Percentual(%) Planejado do Projeto | Semáforo de Prazo do Projeto | Ações |
|---|----------------------------|----------------------------|---|------------------------------------|---|--|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/> |
| CEAT / PE: 4.4.1 /Ação 2055 | 125,000.00 | 106,758.52 | <div style="width: 84.17%;"><div style="width: 84.17%;"></div></div> 84,17 | 100.00 | ■ 84,17 | |
| CAOPAM/ PE 4.1.5/ PE 4.1.1/ Ação 7315 | 18,480.00 | 0.00 | <div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100,00 | 100.00 | ■ 100,00 | |
| CAOPAM/ PE 4.1.2/ Ação 7316 | 10,070.00 | 10,580.46 | <div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100,00 | 100.00 | ■ 100,00 | |
| CAOPAM/ Projeto Transparência nas Contas Públicas/PE 4.5./Ação 4762 | 26,600.00 | 34,235.86 | <div style="width: 50%;"><div style="width: 50%;"></div></div> 50,00 | 100.00 | ■ 50,00 | |
| Página 1 de 1 | | | | | | 10 itens por página ▼ |

Channel - TI para resultados estratégicos © JExperts Tecnologia 2017 - Direitos reservados

| LEGENDA | | |
|--|---|--|
| Evolução do projeto: percentual de conclusão real do projeto | Percentual (%) Planejado do Projeto: percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento | Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100 ■ 0% até 25% ■ 25% até 50% ■ 50% até 75% ■ 75% até 100% |