

Gerado no dia 31/07/2019 às 10:38

Relatório Desempenho Objetivo Promover a probidade na gestão pública 2019 (4 itens)

Exportar para Excel
 Exportar para ODS
 Exportar para CSV
 Exportar para TXT
 Exportar para PDF
 Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtr"/>
CAOPAM/ Simplificação dos Instrumentos de Informação/ PE 4.2.3 -2019	0,00	0,00	<div style="width: 0%;"><div style="width: 0%;"></div></div> 0,00	100,00	■ 0,00	
CAOPAM/ Qualificação de Integrantes do MP/ PE 4.1.2/ Ação 7316 -2019	37.800,00	1.200,00	<div style="width: 54,17%;"><div style="width: 54,17%;"></div></div> 54,17	74,97	■ 72,26	
CAOPAM/ Projeto Transparência nas Contas Públicas/ PE 4.2.1/ Ação 4762 - 2019	28.000,00	5.874,48	<div style="width: 66,67%;"><div style="width: 66,67%;"></div></div> 66,67	55,51	■ 120,09	
CEAT / Investigações/ PE 4.4.1 / Ação 2055 - 2019	120.000,00	6.037,80	<div style="width: 26,67%;"><div style="width: 26,67%;"></div></div> 26,67	48,38	■ 55,13	

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2019 - Direitos reservados

LEGENDA		
Evolução do projeto: percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto: percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento	Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100 ■ 0% até 25% ■ 25% até 50% ■ 50% até 75% ■ 75% até 100%