

Relatório de Desempenho Objetivo Promover a proteção da criança e do adolescente (3 itens)

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
0 itens associados <input type="button" value="▼"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
Infância em 1º Lugar: Fortalecimento dos Conselhos	20.695,83	12.986,09	<div style="width: 20,00%;"><div style="width: 20,00%;"></div></div> 20,00	76,40	<div style="width: 26,18%; background-color: red;"></div> 26,18	
Na medida certa	61.100,00	14.613,06	<div style="width: 5,56%;"><div style="width: 5,56%;"></div></div> 5,56	69,39	<div style="width: 8,01%; background-color: red;"></div> 8,01	
Operacional CAOCA	100.860,22	96.245,66	<div style="width: 48,93%;"><div style="width: 48,93%;"></div></div> 48,93	58,71	<div style="width: 83,34%; background-color: yellow;"></div> 83,34	

LEGENDA		
Evolução do projeto: percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto: percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento	Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> ■ 0% a 70% ■ 71% a 90% ■ 91% a 100% </div>

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional