

Relatório de Desempenho Objetivo Promover a proteção da criança e do adolescente (3 itens)

| Nome do Projeto | Custo Planejado do Projeto | Custo Realizado do Projeto | Evolução do Projeto | Percentual(%) Planejado do Projeto | Semáforo de Prazo do Projeto | Ações |
|--|----------------------------|----------------------------|---|------------------------------------|---|--|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/> |
| Infância em 1º Lugar: Fortalecimento dos Conselhos | 12.986,09 | 12.986,09 | <div style="width: 100%; background-color: blue; height: 15px;"></div> 100,00 | 100,00 | <div style="width: 100%; background-color: green; height: 15px;"></div> 100,00 | |
| Na medida certa | 25.314,14 | 22.694,14 | <div style="width: 100%; background-color: blue; height: 15px;"></div> 100,00 | 100,00 | <div style="width: 100%; background-color: green; height: 15px;"></div> 100,00 | |
| Operacional CAOCA | 110.151,24 | 102.212,22 | <div style="width: 98,57%; background-color: blue; height: 15px;"></div> 98,57 | 98,98 | <div style="width: 99,59%; background-color: green; height: 15px;"></div> 99,59 | |

| LEGENDA | | |
|--|---|---|
| Evolução do projeto: percentual de conclusão real do projeto | Percentual (%) Planejado do Projeto: percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento | Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto / Percentual planejado do projeto) * 100 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> ■ 0% a 70% ■ 71% a 90% ■ 91% a 100% </div> |

Fonte de dados: Channel - Sistema de Governança Institucional