

Relatório de Desempenho Objetivo Promover a proteção da criança e do adolescente (3 itens)

 Exportar para Excel
  Exportar para ODS
  Exportar para CSV
  Exportar para TXT
  Exportar para PDF
  Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Custo Planejado do Projeto (data atual)
0 itens associados						
Infância em 1º Lugar: Fortalecimento dos Conselhos	12.986,09	12.986,09	 20,00	100,00	 20,00	12.986,09
Na medida certa	26.000,00	25.314,14	 41,67	97,15	 42,89	26.000,00
Operacional CAOCA	110.669,67	108.474,72	 92,85	96,39	 96,33	103.633,33

LEGENDA

Evolução do projeto: percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto: percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento	Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100  0% a 70%  71% a 90%  91% a 100%
--	---	--

Fonte de dados: Channel - Sistema de Governança Institucional