

Gerado no dia 30/04/2019 às 09:41

Relatório Desempenho Obj. Promover a proteção da criança e do adolescente 2019 (5 itens)

Exportar para Excel
 Exportar para ODS
 Exportar para CSV
 Exportar para TXT
 Exportar para PDF
 Exportar para Word

| Nome do Projeto | Custo Planejado do Projeto | Custo Realizado do Projeto | Evolução do Projeto | Percentual(%) Planejado do Projeto | Semáforo de Prazo do Projeto | Ações |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|--|
| CAOCA/ Projeto Infância em 1º Lugar/ PE1: 5.1.2; PE2: 5.1.3/ Ação 4765 - 2019 | 75.800,00 | 36.278,85 | 24,33 | 48,14 | 50,54 | <input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/> |
| CAOCA/ Arte & Mente / P.E.: 5.5.3 - 2019 | 0,00 | 0,00 | 69,96 | 68,43 | 102,24 | |
| CAOCA/ Projeto Na medida certa/ PE: 5.1.4 / Ação 4770 - 2019 | 42.000,00 | 0,00 | 6,67 | 29,84 | 22,36 | |
| CAOCA/ Qualificação de Integrantes/ PE: 5.1.11/ Ação 7317 - 2019 | 25.200,00 | 0,00 | 10,00 | 30,98 | 32,28 | |
| CAOCA/ Sistemas de Garantia dos direitos/ PE: 5.1.4/ Ação 4770 - 2019 | 14.000,00 | 0,00 | 5,00 | 38,35 | 13,04 | |

Página 1 de 1 10 itens por página

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2019 - Direitos reservados

| LEGENDA | | |
|--|---|---|
| Evolução do projeto: percentual de conclusão real do projeto | Percentual (%) Planejado do Projeto: percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento | Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100 0% até 25% 25% até 50% 50% até 75% 75% até 100% |