

Gerado no dia 06/02/2020 às 17:31

Relatório Desempenho Obj. Promover a proteção da criança e do adolescente 2019 (6 itens) ?

[Exportar para Excel](#)
[Exportar para ODS](#)
[Exportar para CSV](#)
[Exportar para TXT](#)
[Exportar para PDF](#)
[Exportar para Word](#)

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
CAOCA/ Projeto Infância em 1º Lugar/ PE1: 5.1.2; PE2: 5.1.3/ Ação 4765 - 2019	154.300,00	142.561,67	<div style="width: 80%;"><div style="width: 80%;"></div></div> 80,00	100,00	■ 80,00	<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
CAOCIFE/ Projeto Sou Gente de Verdade/PE 5.2.5/ Ação 4739 - 2019	30.100,00	21.777,67	<div style="width: 75%;"><div style="width: 75%;"></div></div> 75,00	100,00	■ 75,00	
CAOCA/ Projeto Arte & Mente / P.E.: 5.5.3 - 2019	0,00	0,00	<div style="width: 91,94%;"><div style="width: 91,94%;"></div></div> 91,94	100,00	■ 91,94	
CAOCA/ Projeto Na medida certa/ PE: 5.1.4 / Ação 4770 - 2019	72.500,00	66.541,97	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100,00	100,00	■ 100,00	
CAOCA/ Qualificação de Integrantes/ PE: 5.1.11/ Ação 7317 - 2019	18.200,00	12.592,85	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100,00	100,00	■ 100,00	
CAOCA/ Sistemas de Garantia dos direitos/ PE: 5.1.4/ Ação 4770 - 2019	2.000,00	0,00	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100,00	100,00	■ 100,00	

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2019 - Direitos reservados

LEGENDA		
Evolução do projeto: percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto: percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento	Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100 ■ 0% até 25% ■ 25% até 50% ■ 50% até 75% ■ 75% até 100%