

Gerado no dia 28/01/2022 às 09:28

Relatório Desempenho Obj. Promover a proteção da criança e do adolescente 2021 (12 itens) ?

Exportar para Excel


Exportar para ODS

Exportar para CSV

Exportar para TXT

Exportar para PDF

Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
CAOCA/ LEI DA ESCUTA /PE: 5.1.18/Ação 4765 - 2021	6.000,00	0,00	 100,00	100,00	 100,00
CAOCA/ SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS/ PE: 5.3.4/Ação 4765 - 2021	5.000,00	0,00	 100,00	100,00	 100,00
CAOCA/ COMBATE À VIOLÊNCIA SEXUAL/ PE: 5.4.3/Ação 4765 - 2021	40.000,00	9.998,72	 100,00	100,00	 100,00
CAOCIFE/Projeto Paternidade Responsável/PE: 5.2.6/PE: 5.2.9 - 2021	0,00	0,00	 42,09	100,00	 42,09
CAOCA/ PROJETO INFÂNCIA EM PRIMEIRO LUGAR /PE: 5.1.2/PE: 5.1.3/PE: 5.1.22/PE: 5.1.23/ Ação 4765 P/ PEN - 2021	20.000,00	800,00	 100,00	100,00	 100,00
CAOCA/ TRAB. INFANTIL / APRENDIZAGEM (PROJETO CIDADÃO APRENDIZ)/ PE: 5.5.2/ PE 5.5.3/ Ação 4765/ PEN - 2021	5.000,00	0,00	 100,00	100,00	 100,00
CAOCIFE/Incluir combate ao sub-registro de nascimento/ PE 5.2.1 - 2021	0,00	0,00	 57,14	100,00	 57,14
CAOCA/ PROJETO NA MEDIDA CERTA/PE: 5.1.7/PE: 5.1.14/Ação 4765 - 2021	30.000,00	0,00	 100,00	100,00	 100,00
CAOCIFE/Articular SUS para Orientação sobre Registro de Nascimento/ PE 5.2.3 - 2021	0,00	0,00	 12,50	100,00	 12,50
CAOCA/ PROJETO TECENDO O AMANHÃ/ PE: 5.1.12/ PE: 5.1.20/ Ação 4765 - 2021	50.000,00	0,00	 100,00	100,00	 100,00
CAOCIFE/Viver com Cidadania/PE 5.2.2/PE: 5.2.5/Ação 4075 P - 2021	18.000,00	0,00	 29,17	100,00	 29,17
CAOCA/ MÍDIAS SOCIAIS E CRIMES CIBERNÉTICOS /PE: 5.1.10/Ação 4765 - 2021	5.000,00	13.196,88	 100,00	100,00	 100,00

Página 1 de 1

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

Não paginar

LEGENDA**Evolução do Projeto:**

Percentual de conclusão real do projeto

Percentual (%) planejado do projeto:

Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado

Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:
 Projeto não iniciado
  0% a 25%
  25% a 50%
  50% a 75%
  75% a 100%