

Relatório de Desempenho do Objetivo Promover Saúde Pública de Qualidade (4 itens) ?

Exportar para Excel

Exportar para ODS

Exportar para CSV

Exportar para TXT

Exportar para PDF

Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
CESAU/ PE 2.1.1/ Ação 7313	8.960,00	1.098,49	30,00	71,11	42,19	
CESAU/Projeto Rede Cegonha/ PE 2.3.3/ Ação 7828	24.880,00	2.286,84	21,88	82,99	26,36	
CESAU/ PE: 2.1.2/ Ação 7307	78.208,00	14.553,94	15,05	22,79	66,04	
CESAU/ PE 2.3.3/ Ação 4760	34.600,00	10.804,50	13,89	71,04	19,55	
Página 1 de 1						10 itens por página ▼

Channel - TI para resultados estratégicos © JExperts Tecnologia 2017 - Direitos reservados

LEGENDA

Evolução do projeto:

percentual de conclusão real do projeto

Percentual (%) Planejado do Projeto:

percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento

Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100

0% até 25%
 25% até 50%
 50% até 75%
 75% até 100%