



Gerado no dia 30/04/2019 às 09:42

Relatório Desempenho Objetivo Promover saúde pública de qualidade 2019 (5 itens) ?

[Exportar para Excel](#)
[Exportar para ODS](#)
[Exportar para CSV](#)
[Exportar para TXT](#)
[Exportar para PDF](#)
[Exportar para Word](#)

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
CESAU/Projeto Cegonha: efetivando a dignidade/ PE 2.3.3/ Ação 7828 - 2019	42.000,00	7.297,55	 11,11	30,90	 35,95	
CESAU/ Fiscalização de Unidades Básicas de Saúde / PE 2.3.3/ Ação 4760 - 2019	42.000,00	13.589,80	 53,22	57,19	 93,06	
CESAU/ Fiscalização de Recursos destinados à saúde/ PE 2.4.2 - 2019	0,00	0,00	 0,00	32,20	 0,00	
CESAU/ Qualificação de Integrantes do MP/ PE 2.1.2/ Ação 7307 - 2019	85.400,00	4.853,60	 19,74	38,55	 51,21	
CESAU/ Aprimoramento de fluxos e procedimentos/ PE 2.1.1 - 2019	0,00	0,00	 0,00	60,64	 0,00	

Página 1 de 1

10 itens por página

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2019 - Direitos reservados

LEGENDA

Evolução do projeto: percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto: percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento	Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100  0% até 25%  25% até 50%  50% até 75%  75% até 100%
--	---	--