

Gerado no dia 31/07/2019 às 10:59

Relatório Desempenho Objetivo Promover saúde pública de qualidade 2019 (5 itens) ?

[Exportar para Excel](#)
[Exportar para ODS](#)
[Exportar para CSV](#)
[Exportar para TXT](#)
[Exportar para PDF](#)
[Exportar para Word](#)

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
CESAU/Projeto Cegonha: efetivando a dignidade/ PE 2.3.3/ Ação 7828 - 2019	42.000,00	13.382,50	 34,67	62,67	 55,32	
CESAU/ Fiscalização de Unidades Básicas de Saúde / PE 2.3.3/ Ação 4760 - 2019	42.000,00	19.072,80	 64,91	77,66	 83,59	
CESAU/ Fiscalização de Recursos destinados à saúde/ PE 2.4.2 - 2019	0,00	0,00	 50,00	58,05	 86,13	
CESAU/ Qualificação de Integrantes do MP/ PE 2.1.2/ Ação 7307 - 2019	85.400,00	8.477,93	 26,70	69,81	 38,25	
CESAU/ Aprimoramento de fluxos e procedimentos/ PE 2.1.1 - 2019	0,00	0,00	 66,67	86,85	 76,76	

Página 1 de 1

10 itens por página

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2019 - Direitos reservados

LEGENDA		
Evolução do projeto: percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto: percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento	Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100 0% até 25% 25% até 50% 50% até 75% 75% até 100%