

Gerado no dia 30/07/2020 às 17:29

Relatório Desempenho Objetivo Promover saúde pública de qualidade 2020 (6 itens) ?

Exportar para Excel






Exportar para ODS

Exportar para CSV

Exportar para TXT

Exportar para PDF

Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
CESAU/Aperfeiçoar e qualificar atuação na defesa da saúde/PE 2.1.2/Ação 4761_P - 2020	70.000,00	0,00	 2,50	57,64	 4,34
CESAU/Projeto Cegonha: Efetivando a Dignidade/ PE 2.3.3/PE 2.3.5/Ação 4761 - 2020	56.000,00	2.665,50	 5,60	42,76	 13,10
CESAU/Garantir Observância aos Pisos de Investimentos em Saúde/PE 2.4.2 - 2020	0,00	0,00	 36,67	40,35	 90,88
CAODH/Políticas públicas Saúde Mental/PE 2.3.2/Ação 4083 - 2020	0,00	0,00	 0,00	42,77	 0,00
CESAU/Projeto Saúde+Educação/ PE 2.3.3/ Ação 4761 - 2020	42.000,00	622,00	 1,67	35,62	 4,69
CESAU/Garantir Adequada Regulação do Acesso ao SUS/PE 2.3.5/Ação 4761 - 2020	7.000,00	0,00	 0,00	72,30	 0,00

Página 1 de 1 10 itens por página ▼

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2019 - Direitos reservados

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do Projeto: Percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) planejado do projeto: Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:  Projeto não iniciado  0% a 25%  25% a 50%  50% a 75%  75% a 100%