

## Relatório Desempenho Objetivo Promover saúde pública de qualidade 2020 (6 itens) ?

Exportar para Excel













Exportar para ODS

Exportar para CSV

Exportar para TXT

Exportar para PDF






Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						Limpar Filtrar
CESAU/Aperfeiçoar e qualificar atuação na defesa da saúde/PE 2.1.2/Ação 4761_P - 2020	58.000,00	0,00	 59,45	80,99	 73,41	
CESAU/Projeto Cegonha: Efetivando a Dignidade/ PE 2.3.3/PE 2.3.5/Ação 4761 - 2020	28.800,00	2.665,50	 25,35	67,49	 37,56	
CESAU/Garantir Observância aos Pisos de Investimentos em Saúde/PE 2.4.2 - 2020	0,00	0,00	 60,00	59,91	 100,14	
CAODH/Políticas públicas Saúde Mental/PE 2.3.2/Ação 4083 - 2020	0,00	0,00	 0,00	65,95	 0,00	
CESAU/Projeto Saúde+Educação/ PE 2.3.3/ Ação 4761 - 2020	33.000,00	622,00	 4,17	63,80	 6,54	
CESAU/Garantir Adequada Regulação do Acesso ao SUS/PE 2.3.5/Ação 4761 - 2020	4.000,00	0,00	 18,75	64,52	 29,06	

Página 1 de 1

Não paginar

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
<b>Evolução do Projeto:</b> Percentual de conclusão real do projeto	<b>Percentual (%) planejado do projeto:</b> Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	<b>Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:</b>  Projeto não iniciado  0% a 25%  25% a 50%  50% a 75%  75% a 100%