

Relatório Desempenho Objetivo Promover saúde pública de qualidade 2020 (6 itens) [?](#)

[Exportar para Excel](#)
[Exportar para ODS](#)
[Exportar para CSV](#)
[Exportar para TXT](#)
[Exportar para PDF](#)
[Exportar para V](#)

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						<input type="button" value="Limpar"/>
CESAU/Aperfeiçoar e qualificar atuação na defesa da saúde/PE 2.1.2/Ação 4761_P - 2020	58.000,00	0,00	<div style="width: 84,44%;"><div style="width: 84,44%;"></div></div> 84,44	100,00	■ 84,44	
CESAU/Projeto Cegonha: Efetivando a Dignidade/ PE 2.3.3/PE 2.3.5/Ação 4761 - 2020	28.800,00	2.665,50	<div style="width: 35,76%;"><div style="width: 35,76%;"></div></div> 35,76	100,00	■ 35,76	
CESAU/Garantir Observância aos Pisos de Investimentos em Saúde/PE 2.4.2 - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 100,00%;"><div style="width: 100,00%;"></div></div> 100,00	100,00	■ 100,00	
CAODH/Políticas públicas Saúde Mental/PE 2.3.2/Ação 4083 - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 0,00%;"><div style="width: 0,00%;"></div></div> 0,00	100,00	■ 0,00	
CESAU/Projeto Saúde+Educação/ PE 2.3.3/ Ação 4761 - 2020	33.000,00	622,00	<div style="width: 13,33%;"><div style="width: 13,33%;"></div></div> 13,33	100,00	■ 13,33	
CESAU/Garantir Adequada Regulação do Acesso ao SUS/PE 2.3.5/Ação 4761 - 2020	4.000,00	0,00	<div style="width: 51,67%;"><div style="width: 51,67%;"></div></div> 51,67	100,00	■ 51,67	

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do Projeto: Percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) planejado do projeto: Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100: □ Projeto não iniciado ■ 0% a 25% ■ 25% a 50% ■ 50% a 75% ■ 75% a 100%