
N°

Contrato Aditivo Contrato Aditivo

(a) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o)

029/2011

Prestação de serviços de processamento de dados
consubstanciado em viabilizar a consulta a sistemas internos
(produzidos no ambiente computacional da SERPRO) e/ou
sistemas externos (produzidos no ambiente computacional do
órgão gestor do sistema) por meio do Sistema Senha-Rede

Prorrogação da vigência do Contrato, alteração do item 8.5 e 
inclusão do item 8.5.2

28/04/2011 03/06/2014 xxx
16/04/2011 a 
15/04/2015

ATIVO execução mês 1.077,94 12 12.935,28 12.935,28
Serviço Federal de 
processamento de 

dados (SERPRO)

33.683.111/000
1-07

Aluysio Pinto 
Marques Junior 
(Representante 

Legal)

101/2012 Prestação de serviços de TV por assinatura via Satélite
Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 12
(doze) meses, a contar de 29/05/2014 até 28/05/2015

31/07/2012 02/06/2014 xxx
29/05/2012 a 
28/05/2015

ATIVO Assinatura mês 139,8 12 1.677,60 1.677,80 Oi Móvel S/A
05.423.963/000

1-11
José Ailton de Lira

025/2010
Locação de imóvel para sediar a Promotoria de Justiça de
Seabra

Alterar a cláusula quarta para prorrogar o prazo de vigência do
contrato original por mais 06 (seis) meses, de 01/06/2014 até
30/11/2014

19/05/2010 11/06/2014 xxx
01/06/2010 a 
31/11/2014

ATIVO Aluguel mês 1.144,44 36 13.733,22 13.733,22
Ana Benedita 

Dantas Santana
077.635.223-72 xxx

080/2013
Suporte técnico para manutenção do software Sophia
Biblioteca avançado (SBA), a incluir o sistema Gestão de
biblioteca e o Sistema Multi Biblioteca

Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 01
(um) ano, a contar de 10/06/2014 até 09/06/2015

10/06/2013 10/06/2014 xxx
10/06/2013 a 
09/06/2015

ATIVO Execução mês 696,04 12 8.352,00 8.352,00
Primasoft 

Informática Ltda
69.112.514/000

1-35
Waler Luiz Caram 

Saliba 

Antocilvo Ribeiro 
Teixeira (sócio)

Lais Daiane Araujo 
Ribeiro Teixeira 

(sócia)

João Lúcio dos Reis 
Filho (Diretor 

Comercial)

Francisco Eduardo 
Serpico (Gerente 

Comercial)

199/2013
Prestação de serviços de reforma em imóvel de propriedade
do Ministério Público do Estado da Bahia, localizado em
Valença - Ba

Prorrogar o prazo de execução e o prazo de vigência do
contrato original por mais 15 (quinze) dias, a contar de
02/06/2014 e 24/09/2014, respectivamente

17/12/2013 02/06/2014 Licitação
17/12/2013 a 
08/10/2014

ATIVO Obra concluída bem 138.768,18 1 138.768,18 138.768,18
CHS Construtora 

Ltda
06.088.890/000

1-11
Cláudio Guimarães 

Chemmes

Fonte: Fonte: Assessoria Técnica/ Contratos e Convênios
Data da Última Atualização: 30/06/2014

(a) – Informar o número do Contrato.
(b) – Descrição do objeto do Contrato.
(c) – Data de publicação nos meios de comunicações devidos (p.e.: Diário Oficial, jornais de grande circulação).
(d) – Número do edital do processo licitatório relacionado, caso seja pertinente.
(e) – Período de vigência do Contrato.
(f) – Descrição do(s) item(ns) do contrato.
(g) – Unidade de medida do(s) item(ns) do contrato.
(h) – Valor unitário do(s) item(ns) do contrato.
(i) – Quantidade do(s) item(ns) a ser(em) adquirido(s).
(j) – Valor total de cada item com a seguinte memória de cálculo.
(k) – Valor total do contrato com o somatório dos totais dos itens presentes no contrato.
(l) – Nome da empresa ou da pessoa física contratada.
(m) – Número do CNPJ ou do CPF do contratado.
(n) – Lista dos sócios, no caso de empresa.

FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP n° 86/2012, art. 5°, inciso II, alínea “k”.

CONTRATOS ADITADOS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Vigência Situação Item fornecido

Objeto

Sócios

Data da Publicação

Contratado CNPJ/CPFUnidade medida Valor unitário Quantidade
Valor total do 

item
Valor total do 

contrato
N° do Edital

jun/14

(b) (c)

005/2013

Construção de imóvel destinado à sede da Promotoria de
Justiça do Ministério Público em Vitória da Conquista-BA,
compreendendo a execução com o fornecimento de too o
materail, equipamentos e mão-de-obra

14/02/2013 CC 003/2012
14/02/2013 a 
07/10/2014

ATIVO Imóvel construído bem 1.773.784,25 1 1.773.784,25 1.773.784,25

Empresa 
Construtuora 

Ribeiro Teixeira 
Ltda

163/2013

Aquisição e instalação de 01 (uma) sala-cofre, certificada por
entidade crednciada pelo INMETRO, com marca de segurança
da ABNT - conforme norma NBR 15247, para proteção de
informações, sistemas e equipamentos críticos de Tecnologia
da Informação do Ministério Público do Estado da Bahia,
incorporando infra-estrutura integrada, sala-cofre certificada e
sistemas de controle e monitoramente do ambiente

04/12/2013 Inexigibilidade
04/12/2013 a 
03/12/2014

43.209.436/000
1-06

Alterar o item 2.1 da cláusula segunda do contrato original para
prorrogar o prazo de execução dos serviços até o dia
20/05/2014

10/06/2014

04.967.561-0004-
15

30/06/2014
Prorrogar o prazo de execução e o prazo de vigência do
contrato original por mais 15 (quinze) dias, a contar de
01/07/2014 e 23/09/2014, respectivamente

ATIVO sala cofre instalada bem 3.160.370,00 1 3.160.370,00 3.160.370,00 Aceco TI S.A.


