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Relatório de Desempenho de Obras - Construção e Reforma 2021 (3 itens)
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Nome do Projeto
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  Custo Realizado do Projeto
  Evolução do Projeto
  Percentual(%) Planejado do Projeto
 

Semáforo de Prazo do Projeto
  Ações

Limpar 
 Filtrar

DEA/Construção e Acessibilidade de
unidades do MPBA/PE: 14.2.2/ PE:
14.2.8/Ação 5092 P - 2021

169.369,24 54.664,85

0,23

100,00  

DEA/Reforma de Unidades do Ministério
Público/PE: 14.2.4/ Ação 7508 P - 2021

249.368,09 132.675,65

40,49

100,00  

DEA/Ampliação e melhoria da
infraestrutura Física do MPBA/PE: 14.2.5
- 2021

0,00 0,00

0,00

99,79  
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