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DEA/Construção de unidades do MPBA/PE
14.2.2/Ação 5092 P - 2022

9.812.999,90 665.349,35

30.54

59,40  

DEA/Reforma de Unidades do Ministério
Público/PE 14.2.4/Ação 7508 P - 2022

2.808.000,00 209.623,19

42.18

56,58  

DEA/Parcerias visando espaços adequados
para o Ministério Público/PE 14.2.5 - 2022

0,00 0,00

11.0

58,27  
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