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Nome do Projeto Custo Planejado do Projeto Custo Realizado do Projeto Evolugao do Projeto Percentual(%) Planejado do Semaforo de Prazo do Projeto
Projeto

DGP/Estruturar Plano de Cargos e 0,00 0,00 100,00 . 0,00
Salarios/PE: 16.1.5 - 2021

0,00
DGP/Revisar Avaliagdo de Desempenho 0,00 0,00 _ 38,44 . 260,18
na Carreira/PE: 16.1.7 - 2021

100,00
DGP/Banco de Talentos/PE: 16.1.12/- 0,00 0,00 100,00 . 0,00
2021

0,00

DGP/Projeto Gest&o por 18.422,75 18.422,75 _ 61,22 . 90,75
Competéncias/PE: 16.4.13 - 2021

55,56
CEAF/Realizagao de Concurso 70.000,00 0,00 27,53 . 0,00
Publico/PE: 16.2.4/Agéo 7885 P - 2021

0,00
DGP/Projeto Siga Servidor/PE: 16.5.1 - 0,00 0,00 _ 92,21 . 82,69
2021

76,25
CEAF/Qualificagéo de Integrantes do 490.000,00 27.796,00 - 49,30 60,85
MPBA/PE: 16.4.2/A¢édo 3594 P - 2021 30.00
CEAF/Cursos regulares/PE: 16.4.3 - 0,00 0,00 _ 80,27 . 80,09
2021

64,29
CEAF/Plano de desenvolvimento de 0,00 0,00 64,94 . 0,00
cultura de resolutividade na atuagéo
finalistica/PE: 16.4.4 - 2021 0,00
CEAF/Parcerias com instituicdes para 0,00 0,00 73,21 31,88
Cursos e Treinamentos /PE: 16.4.5 - - .
2021 23,34
CEAF/Programa de Formagao 0,00 0,00 78,87 . 0,00
Continuada em TI/PE: 16.4.7 - 2021 0.00
CEAF/Programa de pos-graduagéo para 0,00 0,00 _ 83,03 72,27
membros e servidores/PE: 16.4.9 - 2021 60.00
CEAF/Reformulagéo da Semana do 0,00 0,00 54,62 . 0,00
MP/PE: 16.4.15 - 2021 000
CEAF/Alinhamento de ideias e 0,00 0,00 74,87 37,85
processos de gestéo de pessoas/PE: - .
16.5.2 - 2021 28,34
CEAF/ Reformulagéo da Sistematica da  30.000,00 0,00 _ 65,77 . 75,64
Gestéo de Estagios/PE: 16.6.2 - 2021 4975
SGA/Gestéo Integrada de Capacitagéo e 105.000,00 0,00 | 99,86 . 0,52
Desenvolvimento/PE: 16.4.13/ACAO
1109/PEN - 2021 0,52
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Nome do Projeto Custo Planejado do Projeto Custo Realizado do Projeto Evolugéo do Projeto Percentual(%) Planejado do Semaforo de Prazo do Projeto
Projeto

CEAF/Projeto Instrutoria Interna/PE: 0,00 0,00 72,31 27,66
16.1.15 - 2021 - .

20,00
DGP/Qualidade de Vida no Trabalho/ 175.000,00 0,00 82,71 . 78,25
PE: 16.1.2/ Agéo 6984 P - 2021

64,72
DGP/Politicas e Praticas de Gestao/PE: 0,00 0,00 _ 50,00 . 200,00
16.1.3 - 2021 100,00
Secretaria-Geral/Alinhamento de ideias 0,00 0,00 I 49,47 . 10,11
e processos de gestéo de pessoas entre
a Secretaria-Geral, Ceaf e a DGP/PE: 5,00
16.5.2 - 2021

»
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LEGENDA

Evolugdo do Projeto: Percentual (%) planejado do projeto: Semaforo do Prazo do Projeto (evolugdo do projeto/Percentual planejado do projeto) =100:

Percentual de conclusio real do projeto Percentual de conclusio que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado |:| Prajeto ndo iniciado . 0% a 25% - 25% 3 50% |:| 50% a 75% . 75% a 100%
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