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Nome do Projeto Custo Planejado do Projeto Custo Realizado do Projeto Evolugéo do Projeto Percentual(%) Planejado do Projeto Semaforo de Prazo do Projeto Acobes
l || || || || || | Limpar || Filtrar
Ouvidoria/Aprimoramento dos fluxos e 0,00 0,00 _ 100,00 . 100,00
procedimentos/PE 11.1.2 - 2020
100,00
Ouvidoria/lntegracéo entre a Ouvidoria e o 49.000,00 1.800,00 _ 78,58 . 116,66
publico interno/PE 11.1.6/Agdo 4057 P -
2020 il
Corregedoria/Atualizar e aprimorar o 0,00 0,00 87,78 72,14
Regimento Interno da Corregedoria/PE
11.1.9 - 2020 63,33
Secretaria-Geral/Revisar Lei Organica do 0,00 0,00 74,43 . 0,00
MPBA/PE: 11.2.1 - 2020
0,00

Secretaria-Geral/Uniformizar Tramites 0,00 0,00 72,16 . 0,00
Procedimentais e Rotinas Administrativas do
MPBA/PE: 11.1.5 - 2020 0,00
CGE/Unidade de Processos/Implementar as  10.000,00 0,00 _ 37,19 . 134,43
Secretarias Processuais/PE 11.1.4/A¢édo
5107 - 2020 50,00
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Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governanca Institucional

LEGENDA

Evolugdo do Projeto: Percentual [%) planejado do projeto: Semaforo do Prazo do Projeto (evolugdo do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:

Percentual de conclus3o real do projeto Percentual de conclus3o que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado |:| Projeto ndo iniciado . 0% a 75% . 755 3 50% |:| 50% 3 75% . 75% & 100%
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