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Nome do Projeto Custo Planejado do Projeto Custo Realizado do Projeto Evolugéo do Projeto Percentual(%) Planejado do Projeto Semaforo de Prazo do Projeto

l | | I I | | I

Gabinete/Fortalecimento de Parcerias 0,00 0,00 100,00 . 0,00
interinstitucionais (Gabinete)/ PE 10.1.1 -
2022 0.0

Acoes

Limpar || Filtrar

Segunda Instancia/Priorizacédo de acdes 0,00 0,00 . 71,05 . 16,72
visando o julgamento de feitos referentes a

direitos difusos e coletivos e de repercusséo 11.88

geral/PE 10.2.5 - 2022

CEOSP/Interagir com o GMF / TJBA na 0,00 0,00 32,65 . 0,00
busca da implementagéo e consolidagdo

dos Conselhos Comunitarios (UMEP)/PE: 0.0

10.1.9 - 2022

Gabinete/Integragéo de sistemas/PE 0,00 0,00
10.2.6/PEN - 2022

40,98 . 117,31

48.08
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Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governanca Institucional

LEGENDA

Evolugdo do Projeto: Percentual (%) planejado do projeto: Semaforo do Prazo do Projeto (evolugdo do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:

Percentual de conclusio real do projeto Percentual de conclusio que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado |:| Projeto ndo iniciado . 0% a 25% . 25% a 50% |:| 50% a 75% . 75% a 100%
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