Gerado no dia 28/02/2018 as 14:08
Relatério de Desempenho Objetivo Melhorar a Gestdao Administrativa 2017 (12 itens) B Exportar para Excel i Exportar para ODS s Exportar para CSV xportar para TXT  i]Exportar p ] Exportar para Wol

Nome do Projeto Custo Planejado do Projeto Custo Realizado do Projeto Evolugéo do Projeto Percentual(%) Planejado do Projeto Semaforo de Prazo do Projeto Acoes

l I /| |

DEA/ PE 1 4.2.4/ Agao 7508

SGA/ PE: 14.5.1/ Agéo 1109

SGA/ Racionaliza/ PE: 14.7.7

DA/ Redimencionamento do sistema de
atendimento ao publico e do servigo de
protocolo/ PE: 14.4.1

SGA/ PE: 14.7.4/ Agéo 3027

DA/ Inventario online/ PE: 14.7.6

DA/ Arquivo/ PE: 14.6.2/ Agao 7336

UNIDADE DE PROCESSOS /PE 14.5.1/ Agéo
7337

DA/ Ampliagao da frota/ PE: 14.8.3/ Agédo 1465

UNIDADE DE PROCESSOS /PE 14.5.1/ Agéo
7323

DA/ Melhoria da gestéo e operagéo de
transportes/ PE: 14.8.3

DEA/ PE 1 4.2.2/ Agéo 5092

671,396.41 336,649.59
64,21
48,640.00 0.00 _
95,00
87,50
0.00 0.00 -
37,53
1,258,000.00 745,313.09 _
63,33
100,00
52,000.00 0.00 _
86,67
50,218.05 0.00 -
35,35
1,390,051.50 805,931.90 _
55,56
24,102.74 17,676.81 _
53,19
0.00 0.00 _
66,67
3,740,000.00 347,316.80

49,76

100.00

100.00

41.94

100.00

100.00

98.03

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Limpar @

. 95,00
. 87,50
. 89,48

63,33

. 100,00
. 88,41
. 35,35

55,56
53,19

66,67

. 49,76

LEGENDA

Evolugdo do projeto:

Percentual (%) Planejado do Projeto:

percentual de concluséo real do projeto | percentual de conclusdo que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento

Semaforo do Prazo do Projeto: (evolugdo do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100

B 0% ateé 25%

B 25% até 50% [ | 50% até 75% [ 75% até 100%
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