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Nome do Projeto   Custo Planejado do Projeto   Custo Realizado do Projeto   Evolução do Projeto   Percentual(%) Planejado do Projeto
 

Semáforo de Prazo do Projeto   Ações

Limpar   Filtrar

UNIDADE DE PROCESSOS /PE 14.5.1/
Ação 7337 ­ 2018

80.300,15 50.875,10

88,73

100,00  

UNIDADE DE PROCESSOS /PE 14.5.1/
Ação 7323 ­ 2018

43.600,00 13.770,16

91,67

100,00  

DA/ Redimencionamento do sistema de
atendimento ao público e do serviço de
protocolo/ PE: 14.4.1 ­ 2018

0,00 0,00

35,67

100,00  

DA/ Arquivo/ PE: 14.6.2/ Ação 7336 ­ 2018 668.000,00 205.768,67

76,00

96,74  

DEA/ PE 1 4.2.2/ Ação 5092 ­ 2018 4.828.308,93 1.803.326,63

42,19

100,00  

DEA/ PE 1 4.2.4/ Ação 7508 ­ 2018 883.000,00 600.946,05

30,63

100,00  

DA/ Ampliação da frota/ PE: 14.8.3/ Ação
1465 ­ 2018

2.572.127,00 0,00

100,00

100,00  

DA/ Melhoria da gestão e operação de
transportes/ PE: 14.8.3 ­ 2018

0,00 0,00

93,33

100,00  

SGA/ PE: 14.5.1/ Ação 1109 ­ 2018 56.000,00 0,00

76,11

100,00  

SGA/ PE: 14.7.4/ Ação 3027 ­ 2018 1.128.200,00 0,00

100,00

100,00  
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