
 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

CNPJ: 04.142.491/0001-66 

Objeto Bancos

Obra de reforma em imóvel cedido ao MP-BA pelo TJ-BA para instalação da 

futura sede da Promotoria de Justiça Regional de Camaçari

SINAPI - 03/2019 - Bahia

ORSE - 01/2019 - Sergipe

SEINFRA - 026 - Ceará

CPOS - 03/2019 - São 

Paulo

FDE - 01/2019 - São 

Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 Demolição e Retirada 100,00%

14.856,73

100,00%

14.856,73
 2 Alvenarias e Divisorias 100,00%

58.478,14

30,00%

17.543,44

60,00%

35.086,88

10,00%

5.847,81
 3 Instalações Hidrossanitárias 100,00%

5.075,28

30,00%

1.522,58

70,00%

3.552,70
 4 Pavimentação e Revestimento 100,00%

29.175,83

20,00%

5.835,17

70,00%

20.423,08

10,00%

2.917,58
 5 Esquadrias 100,00%

22.628,84

60,00%

13.577,30

40,00%

9.051,54
 6 Forro 100,00%

27.041,63

20,00%

5.408,33

50,00%

13.520,82

30,00%

8.112,49
 7 Instalações Elétricas 100,00%

25.525,29

40,00%

10.210,12

60,00%

15.315,17
 8 Louças, Metais e Acessórios 100,00%

14.301,18

50,00%

7.150,59

50,00%

7.150,59
 9 Climatização 100,00%

111.366,67

40,00%

44.546,67

60,00%

66.820,00
 10 Pintura 100,00%

14.650,79

20,00%

2.930,16

80,00%

11.720,63
 11 Diversos 100,00%

11.623,70

50,00%

5.811,85

50,00%

5.811,85
 12 Administração Local 100,00%

33.072,24

13,00%

4.299,39

46,00%

15.213,23

41,00%

13.559,62
13,45% 46,77% 39,78%

49.465,64 172.023,39 146.307,29

13,45% 60,22% 100,0%

49.465,64 221.489,03 367.796,32

B.D.I. Encargos Sociais

22,12% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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