MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 04.142.491/0001-66

m J &) B e bamama  Objeto Bancos B.D.I. Encargos Sociais
] Obra de reforma em imével cedido ao MP-BA pelo TJ-BA parainstalagdo da SINAPI - 03/2019 - Bahia 22,12% N&o Desonerado: embutido
futura sede da Promotoria de Justica Regional de Camagari ORSE - 01/2019 - Sergipe nos pregos unitario dos

SEINFRA - 026 - Ceara insumos de méao de obra, de
CPOS - 03/2019 - Sdo acordo com as bases.
Paulo
FDE - 01/2019 - Sao
Paulo

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 Demolicéo e Retirada 100,00% 100,00%
14.856.73
2 Alvenarias e Divisorias 100,00% 30,00% 60,00% 10,00%
58.478.14 1754344 35.086.88 5.847.81
3 Instalagdes Hidrossanitarias 100,00% 30,00% 70,00%
5.075.28 1522 58 3 552 70
4 Pavimentacé&o e Revestimento 100,00% 20,00% 70,00% 10,00%
29.175.83 583517 2042308 2 917 58
5 Esquadrias 100,00% 60,00% 40,00%
22 628.84 13,577 30 9.051 .54
6 Forro 100,00% 20,00% 50,00% 30,00%
27.041.63 5.408.33 13.520.82 811249
7 Instalagdes Elétricas 100,00% 40,00% 60,00%
25.525.29 10.210.12 1531517
8 Lougas, Metais e Acessorios 100,00% 50,00% 50,00%
14.301.18 7.150.59 7 150 59
9 Climatizacao 100,00% 40,00% 60,00%
111.366.67 84,0466 7_____66.820.00,
10 Pintura 100,00% 20,00% 80,00%
14.650.79 2.930.16 11.720.63
11 Diversos 100,00% 50,00% 50,00%
11.623.70 5811.85 5811 85
12 Administracéo Local 100,00% 13,00% 46,00% 41,00%
33.072.24 4,299 39 1521323 13 559 62
Porcentagem 13,45% 46,77% 39,78%
Custo 49.465,64 172.023,39 146.307,29
Porcentagem Acumulado 13,45% 60,22% 100,0%
Custo Acumulado 49.465,64 221.489,03 367.796,32
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