Obra Bancos B.D.I.
{‘_{’“é?meﬁ_'ggym 23 etapa da obra de construgdo de prédio destinado a instalagdo da sede da SINAPI - 02/2022 22,12%
Promotoria de Justica Regional de Porto Seguro. ORSE - 02/2022

Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigédo Total Por Etapa 30 DIAS

CANTEIRO DE OBRAS 100,00%
3.933,24

2 OBRAS CIVIS 100,00%
762.312,65

21 PREDIO PRINCIPAL 100,00%
252.430,49

ESQUADRIAS 100,00%
89.104,63

FORROS 100,00%
79.293,26

213 PINTURA INTERNA 100,00%
84.032,60

GUARITA (ACABAMENTOS INTERNOS 100,00%
1.792,56
URBANIZAGAO 100,00% 6,40%
508.089,60 32.525,51
URO PERIMETRAL E CALHA DE DRENAGEM 100,00%
216.183,18

MURETA, GRADIL E PORTOES 100,00%
127.455,56

233 PASSEIOS E VIAS INTERNAS 100,00% 25,00%
130.102,03 32.525,51

234 PASSEIO EXTERNO 100,00%
34.348,83

INSTALACOES 100,00%
350.130,89

4.1 LUMINARIAS E POSTES 100 00%
.062,60

AS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS 100,00%

25.042,76

R _--

CABEAMENTO ESTRUTURADO / CABOS, CONECTORES E TOM 100,00%
56.368,84

CABEAMENTO ESTRUTURADO / EQUIPAMENTOS 100,00%
14.762,17

60 DIAS

30,00%
1.179,97

42,08%
320.786,97

40,97%
103.431,88

15,00%
13.365,69

50,00%
39.646,63

60,00%
50.419,56

42,78%
217.355,08

50,00%
108.091,59

50,00%
63.727,78

35,00%
45.535,71

11,00%
38.523,17

20,00%
21.612,52

30,00%
16.910,65

SONORIZAGAO / VIDEO 100,00%
16.770,59

CFTV

CLIMATIZAGAO 100,00%
111.642,4

4.8 SINALIZACOES

5 ADMINISTRAGAO LOCAL 100,00% R
78.721,16 2.243,55

Porcentagem 2,85%
Custo 34.769,06
Porcentagem Acumulado 2,85%
Custo Acumulado 34.769,06

Salvador, 13 de abril de 2022
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Cronograma fisico-financeiro

31,54%
24.828,65

31,54%

385.318,76
34,39%

420.087,82

Encargos Sociais
Né&o Desonerado:
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

90 DIAS

286.307,52

24,03%
60.654,78

39.646,63

25,00%
21.008,15

100,00%
1.792,56

44,06%
223.860,18

50,00%
108.091,59

50,00%
63.727,78

40,00%
52.040,81

71,29%
249.615,19

80,00%
86.450,08

100,00%
25.042,76

45,00%
25.365,98

100,00%
111.642,40

100,00%
1.113,97

46,89%
36.912,35

46,89%
572.835,06
81,28%

992.922,88

37,56%

50,00%

120 DIAS

70,00%
2.753,27

16,09%
122.692,66

35,00%
88.343,83

85,00%
75.738,94

15,00%
12.604,89

6,76%
34.348,83

100,00%
34.348,83

100,00%
26.469,04

17,71%
61.992,53

25,00%
14.092,21

100,00%
14.762,17

100,00%
16.770,59

00,00%
16.367,56

18,72%
14.736,60

18,72%
228.644,09
100,0%

1.221.566,98
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