
  

Obra Bancos

2ª etapa da obra de construção de prédio destinado à instalação da sede da 

Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro.

SINAPI - 02/2022

ORSE - 02/2022

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 CANTEIRO DE OBRAS  100,00%

 3.933,24

 30,00%

 1.179,97

 70,00%

 2.753,27

 2 OBRAS CIVIS  100,00%

 762.312,65

 4,27%

 32.525,51

 42,08%

 320.786,97

 37,56%

 286.307,52

 16,09%

 122.692,66

 2.1 PRÉDIO PRINCIPAL  100,00%

 252.430,49

 40,97%

 103.431,88

 24,03%

 60.654,78

 35,00%

 88.343,83

 2.1.1 ESQUADRIAS  100,00%

 89.104,63

 15,00%

 13.365,69

 85,00%

 75.738,94

 2.1.2 FORROS  100,00%

 79.293,26

 50,00%

 39.646,63

 50,00%

 39.646,63

 2.1.3 PINTURA INTERNA  100,00%

 84.032,60

 60,00%

 50.419,56

 25,00%

 21.008,15

 15,00%

 12.604,89

 2.2 GUARITA (ACABAMENTOS INTERNOS)  100,00%

 1.792,56

 100,00%

 1.792,56

 2.3 URBANIZAÇÃO  100,00%

 508.089,60

 6,40%

 32.525,51

 42,78%

 217.355,08

 44,06%

 223.860,18

 6,76%

 34.348,83

 2.3.1 MURO PERIMETRAL E CALHA DE DRENAGEM  100,00%

 216.183,18

 50,00%

 108.091,59

 50,00%

 108.091,59

 2.3.2 MURETA, GRADIL E PORTÕES  100,00%

 127.455,56

 50,00%

 63.727,78

 50,00%

 63.727,78

 2.3.3 PASSEIOS E VIAS INTERNAS  100,00%

 130.102,03

 25,00%

 32.525,51

 35,00%

 45.535,71

 40,00%

 52.040,81

 2.3.4 PASSEIO EXTERNO  100,00%

 34.348,83

 100,00%

 34.348,83

 3 PAISAGISMO  100,00%

 26.469,04

 100,00%

 26.469,04

 4 INSTALAÇÕES  100,00%

 350.130,89

 11,00%

 38.523,17

 71,29%

 249.615,19

 17,71%

 61.992,53

 4.1 LUMINÁRIAS E POSTES  100,00%

 108.062,60

 20,00%

 21.612,52

 80,00%

 86.450,08

 4.2 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  100,00%

 25.042,76

 100,00%

 25.042,76

 4.3 CABEAMENTO ESTRUTURADO / CABOS, CONECTORES E TOMADAS  100,00%

 56.368,84

 30,00%

 16.910,65

 45,00%

 25.365,98

 25,00%

 14.092,21

 4.4 CABEAMENTO ESTRUTURADO / EQUIPAMENTOS  100,00%

 14.762,17

 100,00%

 14.762,17

 4.5 SONORIZAÇÃO / VÍDEO  100,00%

 16.770,59

 100,00%

 16.770,59

 4.6 CLIMATIZAÇÃO  100,00%

 111.642,40

 100,00%

 111.642,40

 4.7 CFTV  100,00%

 1.113,97

 100,00%

 1.113,97

 4.8 SINALIZAÇÕES  100,00%

 16.367,56

 100,00%

 16.367,56

 5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  100,00%

 78.721,16

 2,85%

 2.243,55

 31,54%

 24.828,65

 46,89%

 36.912,35

 18,72%

 14.736,60

 2,85%  31,54%  46,89%  18,72%

 34.769,06  385.318,76  572.835,06  228.644,09

 2,85%  34,39%  81,28%  100,0%

 34.769,06  420.087,82  992.922,88  1.221.566,98

Salvador, 13 de abril de 2022

B.D.I. Encargos Sociais

 22,12% Não Desonerado: 

Horista:  114,47%

Mensalista:  70,91%

Cronograma Físico e Financeiro

_______________________________________________________________

Aprovado por: Danilo Marcio Da Cruz Santos Pereira

Engenheiro Civil

CREA Nº BA 41.596/D

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Elaborado por: Tiago Oliveira de Lira

Engenheiro Civil

CREA Nº BA 56.632/D

 Cronograma físico-financeiro  Páginas 1 de 1


